


ENTEGRASYON YÖNETİMİ



Across

2. Geçmiş projelerden alınan dersler
7. Değişiklik taleplerini onaylamaktan ya da reddetmekten sorumlu kurul.
10. Bu belge, iş açısından projenin gerekli yatırıma değip değmeyeceğini belirlemek için gerekli bilgileri içerir. İçinde genellikle, projenin neden gerekli olduğu, iş ihtiyacı bilgileri ve maliyet-fayda analizi yer alır.
11. Bir organizasyonun stratejik hedeflerinin yer aldığı belge.
12. Projenin organizasyon dışı bir müşteri için yürütüldüğü durumlarda bir girdidir.
13. Bir süreci, fazı ya da projeyi

Down

1. Kapsam, zaman çizelgesi ve maliyet için nihai plana verilen ad
3. Bu belgede iş ihtiyaçları, mevcut müşteri ihtiyaçları ve ortaya çıkarılması amaçlanan yeni ürün, hizmet ya da sonuç belgelenir.
4. Proje riskleriyle bağlantılı olumsuz sonuçların ortaya çıkma olasılığını azaltabilecek bir aktivite gerçekleştirmeyi amaçlayan yazılı talimatlar.
5. Proje yöneticisi, bu süreçte tüm proje çalışmalarının tamamlandığından ve projenin hedeflerine ulaştığından emin olmak

- tamamlamak için üretilmesi gerekli olan her tür benzersiz ve doğrulanabilir ürün, sonuç ya da bir hizmet verebilme kapasitesine onaylanmış _____ adı verilir.
14. Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi çalışmalarında kullanılan zaman çizelgeleme yazılımı, yapılandırma yönetimi sistemi, bilgi toplama ve dağıtım sistemi gibi bir otomatik araç ya da diğer çevrimiçi otomatik sistemler için web arayüzlerine erişim sağlayan sistem.
6. Proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü sürecine girdi olan ve özellikle zaman çizelgesi, maliyet ve kapsamın durumunu anlatan belgeler
8. Uzmanlığına başvurulacak bir meslek grubu
9. Bütün entegrasyon yönetimi süreçlerinin ortak araç ve tekniği

This crossword puzzle was created by Gökrem TEKİR, PMP with [EclipseCrossword](#). Try it today—it's free!